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第一部分　协议书
委托人（全称）：广东新华发行集团股份有限公司

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称：南方出版传媒北京中心项目装修及配套工程全过程造价咨询服务
2.工程地点：北京市东城区沙滩后街22院6号楼
3.工程规模：本项目主要建设内容为北京市东城区沙滩后街22院6号楼项目室内装修及配套工程（其中包括室内装修工程、书架安装工程、软装工程、二次机电工程、强弱电工程、智能化工程、室外景观工程及局部结构改造工程等），范围包括：首层公共空间、文化空间及办公面积约 928㎡；二层至三层公共空间、办公空间、会客厅和会议室建筑面积约1856㎡；电梯厅及前室建筑面积约为 381㎡；建筑外立面面积约150㎡等。最终确定的具体范围，以招标人确认的施工图为准。

4.投资暂定金额：工程造价约1200万元          。

5.资金来源：企业自筹资金。
6.服务期限：自中标通知书发出之日起至咨询人完成全部服务内容之日止。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：包括（但不限于）南方出版传媒北京中心项目装修及配套工程设计阶段、招标采购阶段、施工阶段、结算阶段等全过程工程造价咨询服务工作及协助招标人完成审计机关的审计，为项目造价纠纷提供技术支持（委托人保留调整工作范围和内容的权利）。

	序号
	阶段
	工作内容

	1
	设计阶段
	1. 审核投资估算；

2.设计方案经济优化，根据设计方编制的设计概算和经济指标，对各设计方案经济指标分析和比选并出具审核报告，提出修改建议供委托人决策；
3.审核初步设计概算，判别设计概算的合理性，提出分析处理报告，参与洽谈调整；
4.施工图预算编审（含钢筋算量），判别是否满足限额要求，向委托人提出分析处理意见或建议，参与委托人与设计人的协商洽谈及相关问题的解决；
5.根据委托人的需要，协助委托人编制项目合约规划；
6.协助委托人编制目标成本。

	2
	招标采购阶段
	1.参与审核招标文件；

2.根据委托人的需要提供工程招标采购方面的咨询服务；

3.提供工程造价政策、材料、设备（市场）价格信息等工程造价信息咨询服务；

4.编审工程量清单及招标控制价，提供主要材料设备参考品牌表，提交招标控制价公布函，完成造价部门招标控制价备案等；

5.分析投标文件报价合理性，提出造价分析报告，并根据委托人的需要参与合同谈判； 

6.协助委托人进行合同的相关造价条款的拟定，并根据委托人的需要参与合同谈判。

	3
	施工阶段
	1.协助委托人制定现场造价管理的流程与办法，包括工程变更程序、工程款支付程序等；
2.根据进度计划编制资金使用计划，根据实际进度与每月实际投资和计划投资作分析比较，分析成本超支的原因和修正项目投资进度计划；
3.负责施工全过程造价控制，审核工程量与进度款，审核工程款用款计划；
4.根据经验主动地、有预见性的提醒委托人节约费用，防范工期索赔，负责协助第三方的合同索赔处理，参加合同变更谈判，负责处理合同变更，向委托人提供专业评估意见及估算书，维护业主的合法权益；
5.负责建立支付台账、工程变更管理台账、动态投资台账，定期向委托人汇报；
6.协助委托人定期召开造价控制会议，会审现场签证、工程变更的工程量和造价预算，审核变更价款。提交工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）对造价影响分析，及成本控制报告，协助委托人选择技术经济性最佳的方案；
7.参与有关工程造价及合同执行的工程会议及委托人要求的其它会议，协助委托人协调和承包单位经济关系以利工程顺利进行；
8.为委托人提供施工过程中出现新增项目的参考信息。

	4
	竣工结算阶段
	1.协助委托人组织推进竣工结算工作，编制竣工结算计划、竣工结算工作方案、提出竣工结算工作建议；
2.审核工程竣工结算，协助委托人处理与咨询人的有关结算纠纷；
3.结算后进行资料汇总、提交结算后评估分析，包括对项目及实施过程的描述、估算、概算、预算、合同价及结算价进行比较，对产生差异的原因及投资控制的效果进行分析；
4.编制单体工程建筑技术经济指标。

	5
	其他
	1.委派项目负责人或项目主要专业人员出席委托人召开的专业会议；
2.设置专职人员进行项目服务工作，以满足委托人的工作需要；

3.项目资料归档完整，定期接受委托人检查。
4.向委托人提出专业性建议并提供相关的服务，协助委托人解决与第三方的合同纠纷；
5.结合工程实际情况独立编制所有工程造价成果文件，并按工程进度、委托人要求及时上报；

6.协助招标人完成审计机关的审计，为项目造价纠纷提供法律支持。

7.负责在规定的服务周期内完成项目或工程的前期费用、工程相关费等费用的预算价编制、进度款审核和结算价审核工作。

7.1前期费用包括但不限于：前期咨询费、设计费、前期服务费、临时设施建造费（施工围墙）等；

7.2工程相关费包括但不限于监理费、专项检测费、监测费、材料检验试验费、面积测绘等。


具体的服务范围及工作内容详见附录A。

三、服务期限

1.本合同服务期限:自中标通知书发出之日起至咨询人完成全部服务内容之日止。

2.委托人根据实际情况，有权对本合同履行期进行适当调整，咨询人必须采取一切有效措施保证完成委托服务工作，不得延误。

3.在本合同约定的工程造价咨询范围内，非因咨询人原因造成工程延期，致使造价咨询服务期出现延长的，咨询人的责任期也应相应延长。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：按国家和北京市颁布的有关规定及造价标准、定额、规范执行，并结合本项目的相关造价管理文件及委托人的相关要求。
五、酬金

本次合同造价咨询酬金由固定部分暂定收费和效益费用两部分组成，全过程造价咨询服务费暂定总金额为       元（大写：         万圆整），具体如下：
1、固定部分暂定收费采取固定费率的形式进行，暂定金额为      元（大写   ），收费计算公式为：施工方签约合同价（其中包括室内装修、二次机电工程、室外景观工程等）*(1-标准下浮率10%)*(1-投标下浮率   %)，合同中标下浮率：          。所有合同工程结算审核完成后，最终咨询费按照实际各签约合同价总金额乘以固定费率计算。

2、效益费用按结算核减金额计算，委托人为有效节约投资,给予咨询人竣工结算审核核减奖励。该部分费用以咨询人结算审核金额（该金额为咨询人审核确认的结算审核金额）与施工单位送审金额（该金额经监理人审核并经委托人确认）的核减额为计费基数，具体如下：

（1）核增部分，咨询人不计算效益收费；

（2）核减部分，核减率在10%以内的（含10%），咨询人不计算效益收费；

（3）核减部分，核减率大于10%的（不含10%），咨询人按超出10%部分核减额的3%计算效益收费，即效益收费=（送审金额的核减金额-施工单位送审金额* 10%）×3%；

（4）效益费用在项目整体结算工作完成后由委托人支付，双方同意本合同效益收费合计最高不超2万元，如超过2万元，则按2万元收取。

2.咨询人的投标总价包括咨询人履行本合同所必须的所有成本费用（包括调研费）和咨询人应承担的一切税费，即派出主要造价咨询人员、后勤保障人员、设备等完成约定期限及咨询范围工作的全部人力、物力费用以及技术资料费、现场管理费、企业管理费、利润和税金等合同所涉及的正常服务和附加服务费用；除本合同另有明确约定外，委托人无需向咨询人支付本协议书第五条第1款约定费用以外的其他任何费用。

3.除非双方另有约定，本合同造价咨询酬金计取时已综合考虑各种费率变化、物价变动等因素。本项目的造价咨询服务费不因服务期延长而增加服务费。

六、合同文件的构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1. 招标文件及中标通知书；

2.投标文件、投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
八、合同订立

1.订立时间：2024年___月__ 日。
2.订立地点：广州市 。

九、合同生效

本合同自_双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

十、合同份数

本合同一式捌份，具有同等法律效力，其中委托人执陆份，咨询人执贰份。

委托人：          （盖章）        咨询人：（盖章）

法定代表人或其授权的              法定代表人或其授权的

代理人：______（签字或盖章）      代理人：________（签字或盖章）

地    址：                        地    址：
账    号：                        账    号：
开户银行：                        开户银行：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电   话：
传    真：                        传    真：
电子信箱：                        电子信箱：
第二部分    通用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。
1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。
1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。
1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。
1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。
1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。
1.1.14“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15“不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。
1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.中标通知书或委托书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

6.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的经双方确认的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。
2.委托人的义务
2.1提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录C的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录D中由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的必要外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知咨询人。

2.5答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。

2.6支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。
3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。咨询人更换项目负责人时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。
3.2 咨询人的工作要求
3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准。

3.2.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录C中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。
4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。
4.1.3委托人未能按期支付酬金超过14天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付未付款项×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。
4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。
4.2.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。
5.2支付申请
咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

正常工作酬金。
5.4有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更
6.1.1任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。咨询人的责任期也应相应延长，委托人就此无需另行支付费用。

6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。
6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。
6.2合同解除
6.2.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。
6.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在28天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；委托人对酬金支付有异议，双方未就异议达成一致的除外。

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。
除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。
6.2.3 任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。
6.3 合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：
（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料、使用的房屋设备（如有）交还。

7.争议解决

7.1协商
双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。
7.2调解
如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.其他
8.1考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。
8.2奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.3保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。
8.4联络
8.4.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应在变动当日以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。
8.5知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。
除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。
双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。
第三部分　专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2 语言

本合同文件除使用中文外，还可用__\___。
1.3合同文件的优先顺序
本合同文件的解释顺序为：

（1）本合同履行期间双方签订的补充合同（协议）或修正文件

（2）协议书

（3）中标通知书；

（4）专用条件及附录；

（5）通用条件；

（6）招标文件（函招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）；

（7）投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（8）国家及北京市的标准、规范及有关技术文件；

（9）其他合同文件。

1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括:

国家和工程所在地现行的有关工程建设造价方面的法律、法规及相关规定，以及工程造价计价办法、工程造价价格信息，包括但不限于：
中国建设工程造价管理协会《工程造价咨询业务操作指导规程》；
《建设工程造价咨询成果文件质量标准》，编号为CECA/GC7-2012；
《GB50500-2013清单计价规范》；
《CECA/GC 1-2015建设项目工程投资估算编审规程》；
《CECA/GC 2-2015建设项目设计概算编审规程》；
《CECA/GC3-2010建设项目工程结算编审规程》；
《CECA/GC 5-2010 建设项目施工图预算编审规程》；
北京市现行的相关法律法规和规章、工程造价计价办法、工程造价价格信息。
2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人按照附录C约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：委托人应在不耽误服务的合理时间内，免费向咨询人提供与服务有关的相关资料。
2.2提供工作条件

2.2.1项目咨询人员使用由委托人提供的房屋及设备要求：无。

2.3合理工作时限

委托人为咨询人设定的合理工作时限：详见合同附录B要求。

2.4委托人代表

委托人代表为：________，其权限范围：本项目造价咨询服务联系工作事宜。
2.5答复

委托人同意在5个工作日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1为确保造价咨询服务质量，在明确分工各负其责的基础上，咨询人在本合同履行期内为本合同业务派出的项目负责人、各专业造价咨询人员的职务、资历、资格须满足委托人要求，具体详见附录  。
3.1.2项目负责人为：________，项目负责人为履行本合同的权限为：本项目造价咨询服务联系工作事宜及对提供的造价咨询成果负责_。

3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。咨询人更换项目负责人时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。咨询人更换项目负责人及项目咨询团队其他咨询人员的约定：更换新的人员资格及经验不低于被更换人员。 

3.1.4委托人要求更换咨询人员的情形：三次以上未按委托人要求完成造价咨询工作 。

3.1.5项目负责人及其咨询团队人员必须是本企业在职人员。

3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间：详见合同附录B要求_。咨询人向委托人提供的资料还包括：详见合同附录B要求_。

3.2.2咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：详见合同附录B要求。

3.2.4咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后_3_日内给予书面答复。

3.3咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：（1）委托人针对本项目制定的相关管理规定以及国家、省市现行的相关法律法规、管理办法；（2）其他工作依据：委托人的要求、图纸、招标文件。
3.4使用委托人房屋及设备的返还：咨询人应在本合同终止后离场时将委托人提供的房屋、设备、物品、资料等返还委托人（若有）。咨询人应保证场地清理干净，资料全部返还。咨询人应当于本合同终止后的三日内离场及返还资料。
3.5咨询人的其他义务

（1）咨询人在履行本合同约定的义务时，要认真贯彻国家有关法律、法规和政策，应用合理的技能，谨慎而勤奋地工作，最大限度地维护委托人的合法利益。
（2）根据委托人与第三方签订的合同的授权或要求，行使权利或履行职责时，咨询人应：
1）根据本合同进行工作。
2）咨询人在为委托人和第三方之间提供证明、行使决定权或处理权时，不是作为仲裁人，而是作为独立的专业人员，依据自己的专业技能和判断，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正地维护各方的合法权益。

3）在变更任何第三方的义务时，对于可能对费用或质量或时间有重大影响的任何变更，须事先得到委托人的批准。
（3）咨询人应与委托人安排的其他服务人员合作，但不对此类人员或他们的行为负责。
（4）在合同期内或合同终止后，未征得委托人同意，不得泄露与本合同项目业务有关的保密资料。
（5）咨询人应在签订本合同后10天内，按合同附件载明的格式向委托人提交由在中华人民共和国注册且营业地点在广州市行政辖区内的银行开出的担保金额为造价咨询酬金中全过程造价咨询固定收费的10％的《履约银行保函》原件。工程结算最终定审后，咨询人可以向委托人申请退还履约银行保函。咨询人提交的履约银行保函是对本合同约定的咨询人全部义务（包括但不限于咨询人违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，咨询人的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，委托人均有权向出函银行提出索赔；咨询人应在出函银行履赔后【20】天内向委托人重新提供担保额满额的《履约银行保函》原件。若咨询人逾期或不予重新提供上述满额《履约银行保函》原件的，委托人有权不予支付后续合同费用而不需承担任何合同责任，直至咨询人完全履行本条款约定；但咨询人不能以委托人依据本条款约定不予付款为由而不予履行合同其他义务。

4.违约责任

委托人、咨询人一致同意不适用通用条件第4条的约定，代之以：
4.1委托人的违约责任
委托人违约的情形仅限于违反专用条件第2.1款和第5条的约定，承担违约责任的方式如下：
（1）委托人违反专用条件第2.1款约定的，咨询人完成相关工作内容的时间相应顺延。

（2）委托人违反专用条件第5条的约定，在收到咨询人提交的申请付款手续后无正当理由超过60天仍不付款的，委托人应从第61天起每天按逾付金额的1‰向咨询人支付违约金，违约金累计最高不超过合同价的10%。
4.2咨询人的违约责任
4.2.1咨询人违约金的计算及支付方法：详见合同附录B约定。

4.2.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：详见合同附录B约定。
5. 咨询服务费及支付方式

5.1支付货币

币种为：_人民币_，汇率为：_/_，其他约定：_/_。
5.2全过程造价咨询服务费的支付

5.2.1固定部分暂定收费咨询服务费付款进度详见下表：
  咨询服务费用分配及支付方式表           （单位：万元）
	付款次序
	工作内容
	占比
	备注

	第一次付款
	完成装修施工招投标工作以及施工合同签订
	30%
	合同签订生效且咨询人按专用条件第3.5（5）款约定提交履约保函后15天内支付。

	第二次付款
	装修施工合同工程完成产值达到50%。
	15%
	满足支付条件，咨询人按合同及委托人要求提供申请支付文件资料，报委托人审核合格后15天内。

	第三次付款
	变更、签证审核及过程咨询，装修施工合同工程全部完成
	15%
	满足支付条件，咨询人按合同及委托人要求提供申请支付文件资料，报委托人审核合格后15天内。

	第四次付款
	装修施工合同工程结算审核完成
	20%
	满足支付条件，咨询人按合同及委托人要求提供申请支付文件资料（含结算审核报告），报委托人审核合格后15天内。

	第五次付款
	剩余尾款（其他工程结算审核完成）
	20%
	满足支付条件，咨询人按合同及委托人要求提供申请支付文件资料（含全过程咨询结算审核报告），报委托人审核合格后15天内。

	
	合计
	100%
	


注：所有合同工程结算审核完成后，咨询费按照实际各签约合同价总金额乘以固定费率计算实际服务费支付剩余咨询费，多退少补。

5.2.2效益部分咨询服务费付款进度详见下表：

	付款次序
	工作内容
	支付时间及比例

	一次性支付
	竣工结算审核的效益收费
	以专业工程送审结算书（或合同）为单位，结算审核完成后，经委托人确认，15天内支付给咨询人。


备注：按照合同协议书第五条的约定计算效益费，并一次性支付完成。

5.3造价咨询服务费的支付要求
5.3.1咨询人应按委托人要求格式提交付款申请书，委托人按合同约定对无异议的付款申请书或付款申请书中无异议的部分进行支付，对于有异议的部分，咨询人应在收到委托人的异议通知后重新提交付款申请书。
5.3.2如委托人对付款申请书存在异议，应在收到付款申请书后10个天内提出，并说明异议理由。咨询人收到委托人异议后应及时提交新的付款申请书。如咨询人重新提交付款申请书后10个天内，委托人仍存在异议且双方无法就付款申请书内容达成一致，应根据合同争议解决条款解决争议后支付相关款项，但是，对于付款申请书中无异议部分，委托人应根据本合同规定按时支付。

5.3.3咨询人应就委托人无异议的付款申请书或付款申请书中无异议的部分的金额，开具发票，委托人收到税务发票并审查合格后15天内按合同规定的付款条件支付相关款项。

5.3.4如咨询人未按照委托人的要求提供相应金额的合法、有效的增值税专用发票，则委托人有权因此延期支付此部分款项。

5.3.5在本合同有效期内，工程施工全部或部分暂停时，委托人可通知咨询人要求暂停全部或部分工作，工程全部或部分暂停期间发生的所有费用已包含在合同总价内，委托人无须另行支付任何费用。

6. 合同变更、解除与终止

6.1合同变更委托人、咨询人一致同意不适用通用条件第6.1.2、6.1.3、6.1.4条的约定，代之以：
   6.1.2本合同造价咨询酬金(固定收费)，为按本项目招标文件、合同条款、标准和技术规范等的要求，完成本项目的全过程造价咨询服务所需的一切费用。除合同约定外，整个合同履行期间，服务单价不作任何调整。  

6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行，非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据，由此引起造价咨询服务所需费用已包含在合同总价中，委托人无须另行支付任何费用。
6.2合同解除

委托人、咨询人一致同意不适用通用条件第6.2.2（3）条的约定。
 6.2.2增加以下内容：双方约定解除合同的条件还包括：
（6）委托人如因工程未能按原计划进行施工或项目整体规划发生变更或其他原因导致本合同无法继续履行的，委托人有权要求解除本合同，且不视为其违约，委托人除按照合同约定足额支付咨询人收到解除通知时已实际完成的符合本合同约定的咨询服务的费用外，无需再向咨询人支付其他的任何款项(包括但不限于本合同约定未付的报酬、赔偿金及补偿金等)。

（7）法律规定或者合同约定可以解除合同的其他情形。

6.2.3增加以下内容：

因咨询人违约，委托人根据合同约定解除合同的，合同自解除通知到达咨询人之日起解除，咨询人应按合同约定承担相应违约责任。

6.2.4增加以下内容：

因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：由委托人、咨询人各自承担自身的损失。 

增加6.2.6内容：

6.2.6当事人一方要求变更或解除合同的，应当提前30天通知对方；因无正当理由的变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。专用条件及附录另有约定的，从其约定。

增加6.2.7内容：

6.2.7咨询人未按委托人要求完成造价咨询工作，严重影响本项目招标、施工及结算的，委托人有权解除合同，咨询人除承担相应违约责任外，还应当赔偿相应损失。
7. 争议解决

7.1调解

如果双方不能在_14日内或双方商定的其他时间_内解决本合同争议，可以将其提交有关主管部门进行调解。
7.2仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第_2_种方式：

（1）提请___/__仲裁委员会进行仲裁。

（2）向委托人企业注册地人民法院提起诉讼。

咨询人承诺：在争议解决期间，仍将尽职尽责继续完成委托人所委托的工作，否则委托人有权先行单方面解除本合同；如委托人决定先行单方面解除本合同的，咨询人应立即无条件服从并将有关资料无偿移交委托人。
8. 其他
8.1考察及相关费用
_委托人无需另行支付考察或相关费用_。

8.2奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：无合理化建议奖励。 
8.3保密

（1）保密范围：委托人在合同履行过程中向咨询人提供的所有技术文件、资料以及其他不能通过公开渠道获悉的所有信息（包括技术信息、经营信息）均属保密范围。

（2）咨询人未经委托人许可，不得将委托人提供的属于保密范围的信息泄露、披露或提供给第三人（包括与项目无关的各自员工、顾问等）使用，并且双方均同意尽量减少前述保密信息的扩散范围。

（3）保密期限：咨询人对本合同所涉及的保密信息在本合同履行完毕后十年内仍然承担保密义务。

（4）泄密责任：由于一方泄密给对方造成损失的，泄密方应向对方赔偿由此所造成的全部经济损失。

（5）委托的造价业务有保密要求时，必须严格保密，不得向任何无关人员透露有关内容及资料
8.4联络

8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在 3 日内经专人送达、电子邮件或快递递送至送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2委托人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________，联系电话：        。

咨询人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________，联系电话：        。

8.4.3任何一方以专人递送的，在交付时视为已送达；以电子邮件发送的，则自电子邮件发出之日第二日视为已送达，有相反证据证明邮件退回的除外；以特快专递方式（指EMS、顺丰速递等）交付的，则在发送日后的第三日则视为已送达，有相反证据证明的除外。如一方联系人、地址、电话等有变更，应在变更当日内按照本条的规定通过向另一方发出其变更上述信息的书面通知，未履行通知义务的，另一方按原地址送达相关材料即视为已履行送达义务，并由未履行通知义务方承担由此造成的损失。

8.5知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于委托人。
咨询人须保证提供的相关资料不涉及侵犯他人知识产权，一旦发生此类纠纷并确定属于咨询人责任，咨询人将向委托人无条件支付合同金额10%的违约金并承担所有责任和赔偿损失。
双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：_/_。

9.补充条款
9.1咨询人不得再接受除委托人外的其他单位对所审同一项目的服务委托，即不能就同一项目既接受委托人的委托，又接受项目投标供应商、承包单位等相对利益关系人的委托，否则委托人有权终止本合同。

9.2按照本合同条款的要求，及时、准确地编制或审核造价文件；全过程向委托人提供专业的、客观的造价咨询意见。

9.3项目拟派人员不得随意更换。如需更换，须提前征得委托人书面同意，否则，将记入不良履约行为记录。造价咨询过程中委托人对项目委派人员工作不满意，咨询人需无条件更换项目委派人员。

9.4咨询人参与本项目的工作人员若与本项目承包单位的员工有亲属关系的，必须主动提出回避，否则将记入不良履约行为记录。

9.5对于发生的变更、签证、索赔、反索赔等情况及时与监理单位、委托人进行现场核实，及时进行预估、核算、核对、结算，做到整个过程记录清楚，依据充分，计算清晰，结果明确。因咨询人对现场发生情况没有及时解决而造成工程造价不完整，结算有争议，给委托人带来损失，由咨询人承担相应的违约责任及损失赔偿责任。

9.6咨询人在现场必须具有北京市定额及造价相关资料，及时更新资料并方便咨询人的现场人员及委托人使用。
附录A 服务范围及工作内容

1 服务类别和范围
1.1 本合同服务类别为建设工程全过程造价咨询服务。
“建设工程全过程造价咨询服务”是指自中标通知书发出之日起至项目通过审计完成之日止的本项目全部工程的造价咨询服务，服务内容至少应满足《建设项目造价咨询规程》（CECA/GC4-2009）所规定的内容，包括但不限于：编制投资估算、审核设计概算、编制工程量清单、招标控制价、编制/审核重大设计变更方案估算、审核工程变更/洽商/现场签证及索赔费用、中期计量与支付审核、设备与材料价格审核、审核工程结算等，以及提供资金流量控制建议、工程造价监控建议，提供有关工程造价的政策、材料、设备（市场）价格信息，应审计要求进行解释说明等协助与项目建设有关的全部工程造价咨询服务。“建设工程造价咨询业务”是指完成本项目建设全过程的造价咨询服务，包括项目筹备、设计、招标采购、施工和竣工结算等阶段，服务范围包括但不限于如下： 

1.1.1 前期阶段
1.1.1.1设计阶段
①进行投资估算的编审，编制成本控制限额指标等(如有)；
②设计方案经济优化，根据设计方编制的设计概算和经济指标，对各设计方案经济指标分析和比选并出具审核报告，提出修改建议供委托人决策(如有)；

③审核初步设计概算，判别设计概算的合理性，提出分析处理报告，参与洽谈调整；
④施工图预算编审（含钢筋算量），判别是否满足限额要求，向委托人提出分析处理意见或建议，参与委托人与设计人的协商洽谈及相关问题的解决；
⑤根据委托人的需要，协助委托人编制项目合约规划；
⑥协助委托人编制目标成本。
1.1.1.2招标采购阶段
①参与审核招标文件，协助委托人拟定招标文件中相关合同经济条款；
②根据委托人的需要提供工程招标采购方面的咨询服务；
③提供工程造价政策、材料、设备（市场）价格信息等工程造价信息咨询服务；
④编制工程量清单及招标控制价，提供主要材料设备参考品牌表，提交招标控制价公布函，完成造价部门招标控制价备案等；

⑤配合招标过程的相关答疑工作，派专业咨询人员参加委托人召开的招标答疑会。对投标单位提出的工程量清单相对于图纸的漏项和工程量计算偏差等问题进行复核。在确定咨询人中标单位后，负责对中标单位的投标报价书中的工程量清单进行复核。
⑥分析投标文件报价合理性，提出造价分析报告，并根据委托人的需要参与合同谈判；
⑦协助委托人进行施工招标合同的相关造价条款的拟定，并根据委托人的需要参与合同谈判。
1.1.2 施工阶段
1.1.2.1根据项目进度计划编制项目资金总体和年度使用计划，并在实际实施过程中及时检查、对比、分析、纠偏；
1.1.2.2 协助委托人制定现场造价管理的流程与办法，如工程变更程序和工程量（价）调整办法、工程款支付等管理办法。
1.1.2.3 根据承包工程合同及进度计划，审核每月的详细工程款支付表及下个月的工程用款计划表。
1.1.2.4 定期(不少于每月一次)实地评估工程进度及工程量，并按承包工程合同要求，计算承包单位每期应得之中期工程款项，并按有关合同规定时间发出中期付款证书。
① 从造价控制角度对设计方案、施工方案的经济合理性进行分析并出具审核报告，提出修改建议供委托人决策；
② 施工合同签订后协助委托人向委托人工程、技术人员、监理工程师等就合同承包范围及其他相关合同约定的造价条款进行交底。
③ 做好工作记录及台账，对于招标进度、合同进度、支付进度、工程变更、索赔等分类做好台账，定期向委托人汇报；
④ 协助委托人定期组织召开工程造价协调会，解决相关造价管理问题；
⑤ 施工过程中做好各类资料的整理，定期报送委托人，以便竣工结算工作顺利开展和进行。
1.1.2.5当委托人提出工程变更意向时，向委托人就该工程变更可能引起的成本增减提交预算并作工程经济分析，协助委托人选择技术经济性最佳的方案。
1.1.2.6 向委托人就工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）可能引起的成本增减提交准确的计算，每月将因工程修改所导致的造价增减额向委托人呈报。协助委托人就工程变更涉及的价款与承包单位协商，商讨合理的工程变更金额，制定工程变更清单和计算变更价款。
1.1.2.7 根据施工图重新计算承包合同中“工程暂定量”部分的实际数量，以便委托人控制成本之用。
1.1.2.8 协助委托人处理承包单位提出的费用与工期索赔问题，对收到的承包方的索赔报告进行审查分析，向委托人提供专业评估意见及估算书，按合同委托人可以反索赔的，收集反索赔理由和证据，复核索赔值，起草并提出反索赔报告和费用清单，以保证委托人在有关工程合同上的利益。
1.1.2.9 根据工程进度及现场实际情况，每月或季修改及更新工程成本报告(含计划成本、实际成本、对计划成本与实际成本的偏差进行分析)，分析成本超支或节省的原因，如设计变更、材料价格大幅度变动等，向委托人提供书面意见。
1.1.2.10 根据经验主动地、有预见性的提醒委托人节约费用，防范工期索赔，尽力维护委托人的利益。
1.1.2.11 当出现投资突破的危险时，及时提出适当的应急节约成本建议，按节点进行施工阶段投资偏差分析，提出纠偏建议。
1.1.2.12. 协助委托人进行合同管理，负责合同的解释及对有关合同上的问题提供意见，审核所有保险及保函的内容以确保符合合同要求；协助委托人进行合同变更管理，包括变更谈判、变更的处理程序，落实变更的措施，修改变更相关的资料，检查变更措施的落实情况。
1.1.2.13 负责对承包单位的提交的工程预算和施工组织设计中影响造价的部分进行审核，并提出审核意见。
1.1.2.14 参与有关工程造价及合同执行的工程会议及委托人要求的其它会议，协助委托人协调和承包单位经济关系以利工程顺利进行。
1.1.2.15 参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作。

1.1.2.16施工过程中新增项目为委托人提供数量及价格依据。
1.1.2.17在施工过程中配合委托人完成审计工作。

1.1.2.18 其他工程造价咨询等。
1.1.3 项目竣工结算阶段
1.1.3.1协助委托人组织推进竣工结算工作，编制竣工结算计划、竣工结算工作方案、提出竣工结算工作建议； 
1.1.3.2审核工程竣工结算，协助委托人处理与咨询人的有关结算纠纷；对单位工程结算总造价在500万元以内的，应在10天内完成结算书的初步审核工作，15天内完成与施工咨询人的工程量核对工作，全部结算审核工作应30个天内完成；对单位工程结算总造价在500万元~5000万元以内的，应在20天内完成结算书初步审核工作，30天内完成与施工咨询人的工程量核对工作，全部结算审核工作应60天内完成；对单位工程结算总造价在5000万元~10000万元以内的，应在30天内完成结算书初步审核工作，40个天内完成与施工咨询人的工程量核对工作，全部结算审核工作应80天内完成；如大型、复杂的工程结算经委托人书面同意后可以延长审核期（以上结算时间需在收到完整结算资料开始结算工作，咨询人应积极配合结算工作,如因咨询人不配合，造成结算时间延误，由咨询人负责相关责任。）。

1.1.3.3结算过程中与咨询人针对数量及价格分歧部分提供依据。
1.1.3.4结算后进行资料汇总、提交结算后评估分析，包括对项目及实施过程的描述、估算、概算、预算、合同价及结算价进行比较，对产生差异的原因及投资控制的效果进行分析。
1.1.3.5编制单体工程建筑技术经济指标（含工程概况、设施及装修标准、编制依据、主要经济指标、每1m2主要材料消耗量、每1m2实物工程量、主要材料价格等项内容）以及工程量指标表。

1.1.3.6其他工程结算工作等。
1.1.4 责任期阶段
1.1.4.1配合委托人完成工程决算和审计工作。
1.1.5其他
1.1.5.1咨询人应委派项目负责人或项目主要专业人员出席（或相关专业的专业负责人出席其所负责专业的）各类会议。咨询人应指派专人负责图纸资料和咨询文件的交收、资料（含全部算量、计价的书写稿、电子文档、编制稿、校核稿、审核稿等）归档管理等。
1.1.5.2一旦本项目中与委托人有合同关系的任何第三方出现违约情况，咨询人有责任向委托人提出专业性建议并提供相关的服务，包括协商、仲裁和诉讼等。提供专业意见供委托人参考。
1.1.5.3在履行合同期间或合同规定期限内，咨询人应按照委托人的要求，积极配合委托人和复核人开展的相关造价咨询复核工作。
1.1.5.4 提供的造价成果：有工程量计算内容的需提供各项计算底稿、计算依据等（含纸质版、电子版及广联达软件版）；有与咨询人核对的需提供核对记录、工程审核差异对照表等；有计算面积的提供面积计算统计表；所有造价成果需提供编制说明；暂定或未计项目需提供明细表及解决的建议和办法。

1.1.6负责在规定的服务周期内完成项目或工程的前期费用、工程相关费等费用的预算价编制、进度款审核和结算价审核工作。

1.1.6.1前期费用包括但不限于：前期咨询费、勘察、设计费、前期服务费、临时设施建造费（施工围墙）等；

1.1.6.2工程相关费包括但不限于监理费、专项检测费、监测费、材料检验试验费、面积测绘等。

1.2本合同造价咨询服务的范围包括但不限于以下工作内容：
1.2.1  建设项目投资估算的审核与调整；

1.2.2  建设项目经济评价，主动配合项目管理人员和设计人员通过方案比选、优化设计和限额设计等价值分析手段，进行工程造价主动控制与分析，确保建设项目在经济合理的前提下技术先进；
1.2.3  设计概算的审核与调整；

1.2.4  施工图预算的编制或审核；

1.2.5  参与工程招标文件的编制；

1.2.6  参与协助施工合同的相关造价条款的拟定；

1.2.7  招标工程工程量清单的编审；

1.2.8  招标工程招标控制价的编审；

1.2.9  各类招标项目投标价合理性的分析；

1.2.10  建设项目工程造价相关合同履行过程的管理；

1.2.11  工程计量支付的确定，审核工程款支付申请，提出资金使用计划建议；

1.2.12  施工过程的设计变更、工程签证和工程索赔的处理；

1.2.13  提出工程设计、施工方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；

1.2.14  协助委托人进行投资分析、风险控制；

1.2.15  各类工程的竣工结算审核； 

1.2.16  协助委托人开展竣工决算工作；

1.2.17  协助委托人的工程审计工作；
1.2.18  协助委托人进行建设项目后评价；

1.2.19  委托人委托的其他工作。
附录B 咨询人提交成果文件要求

1、咨询人向委托人提交的成果文件（包括但不限于以下）：
	序号
	文件名称
	数 量
	提交时间

	1
	投资估算审核报告
	5份
	接到相关资料后10天内（如有）

	2
	设计概算书审核报告
	5份
	接到工程概算文件及相关资料后15天内

	3
	施工图预算审核报告
	5份
	接到施工图预算文件相关资料后15天内

	4
	工程量计算底稿
	5份
	接到施工图纸及相关资料后（总体预算15天内，各专业10天内），可以提交电子版文件代替纸质文件；

	5
	工程量清单及招标控制价
	5份
	接到施工图纸及相关资料后（总体预算15天内，各专业10天内）

	6
	招标控制价审核报告
	5份
	接到施工图纸及相关资料后（总体预算15天内，各专业10天内）

	7
	限额设计指标核算分析表
	5份
	施工图预算编制后5天内

	8
	投标价分析意见书
	5份
	收到投标文件及相关资料后5天内

	9
	工程结算书
	5份
	按附录A约定要求

	10
	施工过程的计量计价、工程变更和现场签证费用审核意见
	3份
	接到相关资料后5天内，或根据变更签证项金额大小以满足委托人的要求时间确定。

	11
	工程进度款资金使用计划
	2份
	每月22日前，或根据委托人要求时间；

	12
	季、年度投资控制报告
	2份
	季度、年度最后一个周五

	13
	设备/材料询价过程资料
	2份
	每月

	14
	索赔评估报告
	2份
	接到相关资料后5天内

	15
	其它委托人要求的造价咨询文件
	3份
	按委托人要求

	备注
	1. 所有文件规格均为A4，并同时提供电子文档光盘1套，电子文档为可编辑的WORD或EXCEL格式及专业造价软件计算电子版数据。专业造价软件必须为广联达软件。
2. 应同时提交另行装订的咨询文件附件，包括但不限于：各单位工程咨询文件的编制/校核/审核/审定记录；各单位工程算量计价文件电子版（不可重写光盘、标印主要咨询文件附件名称、时间，含编制、校核、审核、审定稿、与施工咨询人对数的核对稿等，没有电子版的提供书写稿复印件，但工程量汇总和计价、造价汇总等必须有电子版）；关于本次咨询文件形成依据、过程、询价反馈或市场价资料、暂估、预估及提请关注事项等其它说明。
3. 招标控制价应附项目综合单价分析表、主要材料数量及价格（参考价格）清单、主要设备数量及价格（参考价格）清单、产品品牌表（参考）。
4. 以上提交成果文件的数量为暂定数，实际提供数量应按委托人的实际需要无条件提供。


2、咨询成果文件提交时限要求
咨询人应按照委托人要求的时限或合同约定的时间提交咨询成果文件。如遇特殊情况，咨询人应无条件根据委托人要求提供成果文件。

3、其他相关要求
3.1咨询人的成果文件应按照委托人要求的格式和内容进行提交。
3.2咨询人提交的各类报告、文件应以中文编写。
3.3咨询人提交的所有报告、文件等，均须同时提供一份电子版（含软件版）给委托人。

4、 造价文件的编制原则和依据（包括但不限于以下）
4.1 初步设计文件及图纸；
4.2 施工图设计文件及图纸；
4.3 施工招标文件；
4.4 施工合同；
4.5 施工图（或竣工图）及有关设计文件；
4.6 工程变更；
4.7 材料及设备价格参考施工招标期间的《广州市建设工程价格信息》及相应时期的市场价格；
4.8 其它相关材料。

5、造价文件的质量要求（包括但不限于以下）
5.1工程造价咨询成果一般质量要求
5.1.1咨询人应正常运行质量保证体系，确保工程造价咨询成果质量符合规定和合同要求。
5.1.2各类咨询成果均应以文档形式体现，成果文件应包括封面、签署页、目录、报告书或编审说明、汇总表、单项工程计算表等。
5.1.3报告书或编审说明应阐述咨询项目概况、编审范围、编审依据、编审方法、主要技术经济指标、有关参数和率值选定，以及特殊问题的说明等。
5.1.4咨询项目由多个单位工程或单体工程组成时，必须分列内容和汇总。各成果根据委托人的核算要求分层、分专业、分部位进行编制并汇总；各预、结算书内容清晰、条理完整，包括明细表、汇总表、编制依据、编制说明等；与咨询人核对完后出具完整的预、结算书，对审核差异的内容单独出具审核对照表：写明审核差异的内容、金额、原因等情况。

5.1.5咨询人提供优质服务达到本项目造价咨询服务目标：总投资不超过设计概算；设计概算、预算、过程审核、结算审核等精度误差在5%以内；过程控制准确，杜绝出现进度款超付现象；项目按期、高质完成，同时能取得良好的社会效益、环境效益和经济效益。
5.1.6咨询人要根据工程实际情况独立编制所有工程造价成果，并按工程进度、委托人要求及时上报委托人，必须经委托人同意后，方可与咨询人进行核对，否则视为违约。

5.2投资估算审核成果质量要求（如有）
5.2.1汇总表纵向应分解到单项工程费用，并应包括工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息，生产经营性项目需要估算流动资金的，还应包括流动资金。投资估算汇总表横向应分解到建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费和其他费用。
5.2.2单项工程投资估算表纵向应分解到主要单位工程，横向应分解到建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费。
5.2.3投资估算的工程建设其他费用应分项详细计算，可在投资估算汇总表分项编制，也可以单独编制工程建设其他费用估算表。

5.3设计概算编制审核成果质量要求
5.3.1总概算表纵向应分解到单项工程费用，并应包括建筑工程费用、工程建设其他工程费用、预备费、建设期贷款利息、铺底流动资金（生产或经营性项目）。总概算表横向应分解到建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费和其他费用。
5.3.2两个（含）以上单项工程的建设项目，应编制设计概算综合概算表。单项工程设计概算纵向应分解到单位工程，横向应分解到建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费。
5.3.3在相同口径下，建设项目的初步设计阶段设计概算的综合误差率应小于5%(含)。

5.4施工图预算编审成果质量要求
5.4.1施工图预算书采用综合单价法编制，预算表格式纵向均应依据北京市相应计价依据的计算规则和项目划分，分解到分部分项工程，包括技术措施分项。
5.4.2 采用综合单价法编制时，分部分项工程清单综合单价中综合了人工费、材料费、施工机械使用费，企业管理费、利润，不包括措施费、规费和税金。以各分部分项工程量乘以该综合单价的合价汇总后，再加上措施项目费、规费和税金后，就生成了单位工程施工图预算。公式如下：

建筑安装工程预算造价=(Σ分项工程量×分项工程不完全单价)+措施项目不完全价格+规费+税金。

5.4.3在相同口径下，施工图预算的综合误差率应小于5%(含)。

5.5工程量清单编审成果质量要求
5.5.1除5.1.3外，工程量清单编制说明应阐述拟定的主要施工方案，甲供或甲定乙供材料设备的名称、规格型号、数量，专业工程或预备暂列金额的数量，建筑工程安全文明施工措施费、建筑工程质量检验试验费、规费及税金等不可竞争费用的最低费率取值说明、因设计深度而引起的工程量计量和项目特征暂定口径以及特殊问题的说明等。
5.5.2工程量清单应依据国家《建设工程工程量清单计价规范》、我省相关补充规定、达到规定设计深度的施工图纸、与工程项目有关的规范和标准、招标文件、工程特点和施工现场实际情况、拟定的施工方案及其他相关资料编制。
5.5.3工程量清单及计价采用的表式应符合国家《建设工程工程量清单计价规范》、本省实施细则及计价表式要求。
5.5.4在相同口径下，在同一招标项目中，工程量清单中项目特征描述错误的子目数量占工程量清单全部数量的比例应小于3%；因工程量清单错误造成该招标项目招标控制价的误差率应小于3%；工程量清单与单价因素之和的综合误差率应小于5%(含)。

5.5.5在委托人提供完整资料情况下，工程量清单项目编制齐全，分类清楚，不得漏项，工程量计算准确，钢筋抽量准确。
5.6招标控制价编审成果质量要求
5.6.1 编制招标控制价时必须调查工程所在地施工生产要素的市场价格。
5.6.2主要材料设备价格必须满足合同条件规格、品牌、档次的要求。
5.6.3相同口径下，招标控制价的综合误差率应小于5%(含)。

5.6.4招标控制价编制合理，成果文件满足委托人的要求。

5.6.5提交给委托人的资料齐全。
5.7竣工结算审核质量要求
5.7.1除5.1.3外，竣工结算审核报告应包括审核口径（原则）、设计施工主要变更情况、审核结论、核增核减情况分析、有关工期质量及履约情况的处理说明、存在主要问题及有关建议等。
5.7.2竣工结算审核宜采用对比表形式，并区分签约合同价和重新组价，重新组价的要附综合单价计算表和主要材料表。
5.7.3在相同口径下，竣工结算审核结果的综合误差率应小于5%(含)。

5.7.4提供专业规范的造价指标分析及评价报告。
5.8施工阶段全过程工程造价控制成果质量要求
5.8.1开工准备阶段，按过程分主要包括招投标准备、招标阶段、定标阶段、签订施工合同阶段、施工图会审阶段、施工场地移交。
5.8.1.1审查招标文件、工程量清单、招标控制价。主要从招标范围、评标办法及主要合同条款的设定等方面进行审核，重点审查招标文件中关于投标报价、工程结算办法、索赔、奖罚方面的条款，力争内容全面覆盖，不留死角，同时审查工程量清单、招标控制价编制依据、办法是否符合现行规定；
5.8.1.2组织清标后有针对性的拟定询标条款，做好清标记录；
5.8.1.3审查合同的主要条款如预付款的额度、变更、索赔、奖惩的是否满足招标文件的邀约条款，有没有实质性的背离；
5.8.1.4审查为施工便利、不平衡报价或利用报价策略而增加利润的设计变更，但满足功能增强的设计修改除外；
5.8.2施工阶段，为了加强界面管理及进度审核与支付便利，可按专业划分室内装修工程、书架安装工程、软装工程、二次机电工程、强弱电工程、智能化工程、室外景观工程等的造价。

5.8.2.1制定造价控制的实施流程，确定各专业、各节点造价控制目标；
5.8.2.2根据施工承包合同工期和实施阶段的施工组织设计,编制用款计划书；
5.8.2.3参与造价控制有关的工程会议；
5.8.2.4负责对咨询人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；
5.8.2.5承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；
5.8.2.6协助委托人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向委托人提供造价控制动态分析报告；
5.8.2.7若需要，应核定分阶段完工的分部工程结算；
5.8.2.8提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务。
5.8.2.9建立过程控制资料收发记录和联系单台帐、进度款台账。
5.8.3结算服务过程主要服务内容和要求如下：
5.8.3.1审查提交的竣工结算，提出符合性审查咨询意见，提交结算报告；
5.8.3.2配合竣工结算审核单位接受必要的提问及相关解释和参加必要的审计协调会；
5.8.3.3全过程造价工程资料整理、信息化处理、移交、归档。

6、违约责任（包括但不限于以下）
6.1 委托人的违约责任：
6.1.1 委托人应当履行本合同约定的义务，如有违反专用条件第2.1款和第5条的约定，则应当按照专业条款的约定承担违约责任；
6.2 咨询人的违约责任：
6.2.1 咨询人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因咨询人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。
6.2.2 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，咨询人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出；
6.2.3 如发现咨询人有以下行为之一，除按照国家有关法律进行处理外，咨询人还将被视为违反本合同，委托人有权立刻解除本合同，合同自解除通知到达咨询人之日起解除，委托人无需支付任何报酬，已经支付的报酬，咨询人应当在合同解除之日予以返还，同时咨询人还应向委托人支付本合同约定报酬20%的违约金：
(1)为直接或间接影响任何委托人或其他人在履行合同过程中的行为，而馈送、接受或索要财物；
(2)为影响合同的执行，而谎报事实，给委托人造成损失（包括采用合谋等办法，造成委托人的经济损失的）； 
(3)泄露了与本合同工程有关的任何不应泄露的资料；
（4）咨询人造价人员有弄虚作假、与咨询人串通等损害委托人利益的行为。
6.2.4咨询人需确定项目实施人员与投标文件中所附《本项目造价咨询技术人员组成表》人员名单一致，咨询人可以根据造价咨询业务工作的需要调整并替换相同资格、水平的造价人员但需得到委托人书面批准，否则委托人有权视咨询人为人员名单不一致，并有权按照如下标准追究咨询人按照如下标准追究：
	序号
	违约说明
	违约金额（人民币元）

	1
	更换项目负责人
	50000元/(人·次)

	1.1.1 
	更换其他技术人员
	2000元/(人·次)

	2
	项目负责人岗位未到位
	5000元/(人·次)

	1.1.2 
	其他主要技术人员岗位未到位
	500元/(人·次)


6.2.5 咨询人须妥善保管从委托人领取的有关资料，提交工作成果时，随成果一同送回委托人。同时按审计要求组织送审材料，评审结束后将最终审定的成果以及相应的返还资料完整送回委托人保存。上述过程资料如有遗失，扣除咨询服务费固定收费的1%作为违约金。
6.2.6若因咨询人的原因，未按约定的时间提交造价成果文件，每延误1天按2千元/天支付违约金给委托人，延误时间超过10天的，委托人有权解除本合同，不支付任何报酬，已经支付的报酬咨询人应于合同解除之日予以返还。
6.2.7若因咨询人的原因，咨询人对投资估算因算数和汇总错误，重复或错漏项错误，设计文件使用或工程计量错误，计价依据使用错误，参数和率值取定错误等各项累计误差与最终修订的投资估算总额的比率超过本合同《造价文件的质量要求》规定的综合误差率，扣除咨询服务费固定收费的1%作为违约金。
6.2.8若因咨询人的原因，咨询人对设计概算因算数和汇总错误，重复或错漏项错误，设计文件使用或工程计量错误，计价依据使用错误，参数和率值取定错误等各项累计误差与最终修正的设计概算总额的比率超过本合同《造价文件的质量要求》规定的综合误差率，扣除咨询服务费固定收费的1%作为违约金。 
6.2.9若因咨询人的原因，咨询人编制的施工图预算、招标控制价、工程量清单开项、清单工程量及清单特征与工作内容描述应准确，工程数量计算准确。委托人按如下约定对咨询人工作质量进行考核：
（1）咨询人对施工图预算因算术和汇总错误，重复、错漏项错误，工程计量错误，计价依据使用错误等各类累计误差与最终修正的施工图预算总额的比率超过本合同《造价文件的质量要求》规定的综合误差率（5%），扣除咨询服务费固定收费的5%作为违约金。
（2）咨询人对因工程量清单的算术和汇总错误，重复、漏项错误，工程计量错误，特征描述错误等各类累计误差而引起的招标控制价误差的绝对值之和与最终修正的工程量清单而编制的招标控制价的比率超过本合同《造价文件的质量要求》规定的误差率（5%），扣除咨询服务费固定收费的5%作为违约金。
（3）咨询人因算术和汇总错误，采用计价定额和取费错误，价格取定错误，措施项目、其他项目、规费和税金取定和计算错误等累计误差与修正后的招标控制价的比率超过本合同《造价文件的质量要求》规定的误差率（5%），扣除咨询服务费固定收费的5%作为违约金。
（4）咨询人指因工程量清单的算术和汇总错误，重复、漏项错误，工程计量错误，特征描述错误等原因，以及招标控制价编制时的算术和汇总错误，采用计价定额和取费错误，价格取定错误，措施项目、其他项目、规费和税金取定和计算错误等累计误差与修正后的招标控制价的比率超过本合同《造价文件的质量要求》规定的综合误差率（5%），扣除咨询服务费固定收费的5%作为违约金。
（5）因咨询人原因延误开标时间的，每延误一天，咨询人按咨询服务费固定收费的1%支付违约金给委托人；延误开标时间超过10天的，委托人有权解除本合同，不支付任何报酬，已经支付的报酬，咨询人应于合同解除之日予返还。
按本条前述约定考核处罚累加计算。
6.2.10咨询人因工程量计算错误，单价取定和调整错误，措施项目计算和调整错误，其他项目、规费和税金取定和计算错误等累计误差与修正后的结算审查结论性总额的比率超过本合同《造价文件的质量要求》规定的综合误差率，扣除咨询服务费固定收费的5%作为违约金。
6.2.11咨询人对咨询服务过程的每一环节未及时跟进、报告，在造价咨询项目推进及有需要时，未及时协调处理突发事件并未提供专业咨询意见。委托人有权要求咨询人支付违约金5000元/次，情节严重或者累计出现该违约三次以上的，委托人有权解除本合同，不支付任何报酬，已经支付的报酬，咨询人应当于合同解除之日予以返还。
6.2.12因咨询人履行本合同不符合约定或相关规定，委托人可根据实际情况，采取给予咨询人通报批评及作不良记录等措施；情节严重的，报请上级行政主管部门给予相应处罚。
6.2.13上述最终修正、最终修订的造价总额，以委托人审核为准。

附录C　委托人提供资料一览表
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	初步设计文件及图纸
	1
	按项目进度
	

	施工图设计文件及图纸
	1
	按项目进度
	

	施工招标文件
	1
	按项目进度
	

	施工合同
	1
	按项目进度
	

	施工图（或竣工图）及有关设计文件
	1
	按项目进度
	

	工程变更
	1
	按项目进度
	

	其他相关资料（按项目实际情况提供）
	1
	按项目进度
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附录D 委托人提供房屋及设备一览表

	名称
	数量
	面积、型号及规格
	提供时间

	/
	/
	/
	/

	
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附录F 廉政责任书
项目名称：南方出版传媒北京中心装修及配套工程全过程造价咨询服务
项目地址：北京市东城区沙滩后街22号院6号楼
委托人：广东新华发行集团股份有限公司

咨询人：
为加强廉政建设，规范工程建设勘察设计、项目承发包、工程监理、物资采购等活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规等相关规章制度和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计、施工安装、监理、物资采购等业务活动有关的法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反相关的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 
第二条 委托人的责任
委托人的领导和从事该业务活动的工作人员，在业务活动的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向咨询人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在咨询人和相关单位报销任何应由委托人或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受咨询人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的咨询人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向咨询人和相关单位介绍或协助配偶、子女、亲属参与同该项目有关的业务活动。不得以任何理由要求咨询人和相关单位在业务活动中进行违反廉政规定的行为。
第三条 咨询人的责任
应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关方针、政策，尤其是有关的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向委托人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为委托人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为委托人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为委托人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）委托人的工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给咨询人造成经济损失的，应依法予以赔偿。
（二）咨询人的工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，一至二年内不允许进入委托人市场，给咨询人造成经济损失的，应依法予以赔偿。
第五条 本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至合同执行完毕时止。
第七条 本责任书一式四份，由双方各执一份，送交双方的监督单位各一份。
委托人：（盖章）　　　　　　　　咨询人：（盖章）
授权委托人：　　　　　　　　　  授权委托人：
地址：　　　　　　　　　　　　　地址：
电话：　　　　　　　　　　　　　电话：
年　月　日　　　　　　　　　　    年　月　日
委托人监督单位（盖章）　　　　　　咨询人监督单位（盖章）
年　月　日　　　　　　　　　      年　月　日
附录G 咨询人履约银行保函及其承诺书格式

履约银行保函
广东新华发行集团股份有限公司：

鉴于            （以下称咨询人）已于_____年___月___日与你单位订立《新华文化中心项目装修及配套工程全过程造价咨询服务合同》（以下简称合同）。我行同意为咨询人出具造价咨询酬金中全过程造价咨询固定收费的中标价10%（即：人民币___，￥___元）的保函作为咨询人向你单位履约的担保，担保的范围为：咨询人按合同约定应向你单位履行的全部债务，包括但不限于咨询人在投标时所承诺投入的人力资源、仪器设备、造价咨询服务职责、造价咨询服务质量及造价咨询服务期限等。

我行承诺如下：
1．咨询人在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力及违约等原因需向你单位支付违约金或赔偿金时，在你单位以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我行立即予以支付，不挑剔、不争辩，也不要求你单位出具证明或说明背景、理由。

2．我行放弃你单位应先向咨询人要求赔偿上述金额然后再向我行提出要求的权利。

3．我行进一步同意，在你单位和咨询人之间的合同条件、合同项下的服务或合同发生变化、补充或修改，在不加重我行担保责任的情况下，我行承担本保函的责任也不改变。有关上述变化、补充和修改也无须通知我行。

4．我行的保证期间为：自本保函生效之日起，    年    月    日止。

本保函自我行负责人（或委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

银行名称：（盖章）

银行负责人（或委托代理人）：

地址：
邮政编码：

联系电话：

日期：    年   月   日

承诺书
广东新华发行集团股份有限公司：

我司已于_____年___月___日向你单位提交了《新华文化中心项目装修及配套工程全过程造价咨询服务合同》的银行履约保函，保函有效期至      年    月    日。

如在保函有效期届满时合同约定项目工程结算未最终定审，我司将在保函有效期届满三天前按原保函格式提交新的保函，否则，你单位有权暂停支付余下的合同价款，直至我司提交新的保函或工程结算最终定审。

特此承诺。
                                     承诺人：

                                     法定代表人：

    ______年___月___日

附件H：
乙方配备本项目的造价咨询人员名单
	序号
	姓名
	性别
	出生
年月
	学历
	专业
	职称
	执业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	证书名称
	证书编号
	

	项目负责人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	各专业负责人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	双方一致同意，若上述人员配置仍不能满足项目进度或专业需要时，投标人将随时无条件增派其他专业人员，确保按照招标文件约定按时、保质完成各项造价咨询任务。
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